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3.2.4 Cas de la survenance d’une crue 

La survenance d’une crue engendrera une surverse globale du barrage (cf. Figure 72). Afin de 
permettre l’évacuation du chantier, l’entreprise devra se tenir informée des conditions 
météorologiques via la surveillance des différents sites de données (vigicrues notamment). Dans 
le cas de l’arrivée d’une crue, la réalisation des travaux sera interrompue immédiatement et tout le 
matériel présent dans le bassin de dissipation et sur la plateforme devra être évacué dans les plus 
brefs délais. Le laps de temps entre la prévision et l’arrivée de la crue est évalué entre 2 et 3h. 

 

Figure 72: Surverse du barrage lors des travaux de 2002/2003 

3.3 BESOIN EN EAU ET ELECTRICITE 
Dans le cadre du chantier et pour subvenir à tous les besoins des divers outillages, etc… Il pourrait 
être envisagé d’utiliser les coffrets électriques présents dans la galerie de visite du barrage afin 
d’alimenter les divers outillages en électricité. Cela ne pourrait se faire que sous l’accord de 
l’exploitant et de la maîtrise d’ouvrage. Après obtention des réponses aux DICT, il pourrait 
également être envisagé de se raccorder directement au réseau EDF en fonction du 
positionnement de leurs réseaux. Si ces solutions ne sont pas possibles, alors un groupe 
électrogène devra être utilisé. 

En ce qui concerne les besoins en eau, ceux-ci pourraient être gérés par prélèvement d’eau dans 
la retenue. 

3.4 SUJETIONS DE CHANTIER 

3.4.1.1 Accès au bassin de dissipation 

La descente dans le bassin de dissipation pourra être assurée par une rampe d’accès provisoire à 
partir de la plateforme de travail. Cette rampe présentera une pente raisonnable du fait de la 
différence de hauteur à franchir (fond du bassin à environ 209 m NGF et plateforme à +214 m 
NGF) pour une distance de 20 à 30 m selon le point considéré. Le cheminement sera adapté si 
besoin. 
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Figure 73: Rampe d’accès au bassin lors des travaux de 2002/2003 

3.4.1.2 Opérations de grutage 

Les opérations de grutage se feront à partir de la plateforme de travail. La plateforme utilisée en 
2012-2013 est présentée sur la figure ci-dessous. Le plan de la plateforme de travail qui sera mise 
en place dans le cadre des travaux objets du présent rapport est donné en Figure 62. 
 

 

Figure 74: Plateforme de travail lors des travaux de 2002/2003 
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3.5 PRISE EN COMPTE DES MESURES ERC 
La pièce 3b du Dossier d’autorisation environnemental relative à l’étude d’impact et valant 
document d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau [16] décrit les mesures et dispositions 
environnementales à respect sur ce projet afin d’éviter, réduire et compenser au maximum les 
effets des travaux sur le milieu environnant. 

Ces points sont synthétisés ci-après. 

Outre les mesures d’ordre général relatives à la bonne gestion de chantier, au respect de la 
réglementation et de la réalisation de documents spécifiques à tous travaux de ce type (SOPAE, 
SOGED..), les mesures spécifiques à la limitation de la pollution des sols sont les suivantes : 

■ Mesures de réduction : 

• Mise en place de mesures spécifiques au risque de pollution engendrées par les 
véhicules, engins et équipements de chantier. Cette mesure consiste à la création d’aires 
étanches pour le stationnement des véhicules, le stockage de produits/substances 
dangereuses et la mise en place de système de récupération des polluants ainsi que des 
eaux polluées en cas de pluie ; 

• Entretien strict des véhicules et notamment des camions assurant le transfert de 
matériaux (fuite, vidange, contrôle journalier…) ; 

• Mise en place de kit anti-pollution des sols afin de circonscrire et de collecter au maximum 
les polluants ; 

■ Mesures de suivi : 

• Tenue d’un registre de suivi des accidents et pollutions. 

Par ailleurs, il est prévu : 

■ La mise en place d’un bac de décantation mobile (type dispositif Telstar) pour les eaux 
d’exhaure pompées entre le barrage et le batardeau en remblai ; 

■ La mise en œuvre d’un protocole de maitrise et de suivi de la qualité des eaux au sein de la 
retenue des Cambous, notamment sur les paramètres oxygène dissous, turbidité, 
température et ph (le §8. du document Réf [18] rappelle les valeurs guide de l’opération et 
les valeurs seuil à ne pas dépasser ainsi que les fréquences et la position des stations de 
mesures envisagées) ; 

■ La réalisation d’une pêche de sauvegarde, notamment au niveau des eaux contenues entre 
le barrage et le batardeau de chantier ; 

■ La limitation des éclairages durant le chantier, notamment au crépuscule et à l’aube lors des 
journées les plus courtes ; 

■ La limitation des pollutions accidentelles et diffuses (création d’aires étanches, engins 
contrôlés, sanitaires autonomes, tri et évacuation des déchets et emballages générés par le 
chantier, …) ; 

■ La limitation et la gestion des espèces invasives (nettoyage des engins et outils avant arrivée 
sur le chantier et lors de leur sortie, repérage des stations d’espèces exotiques, non 
importation de remblais ou de terre végétale ou si besoin d’importation, vérification de 
l’origine et de la qualité des matériaux. 
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4 QUALITE DES MATERIAUX, COMPOSANTS ET 
EQUIPEMENTS 

4.1 BETON ARME 
Il est à noter que le béton non armé sera un Béton à Composition Prescrite au sens de la norme 
NF EN206-1. 

4.1.1 Coffrage 

Les coffrages qui seront choisis devront respecter les préconisations des normes en vigueur et ils 
devront également respecter les critères suivants : 

■ Planéité :   

• Flèche maximale sous règle de 2,00 m : 7 mm,   

• Creux maximal sous réglet de 0,20 m : 3 mm ;   

■ Rectitude des arêtes et cueillies :   

• Flèche maximale sous règle de 2,00 m : 5 mm ;   

■ Désaffleur des panneaux de coffrage au plus égal à 2 mm ;   

■ Longueur développée des joints des éléments constituant les panneaux de coffrage au plus 
égale à 1 m par mètre carré de parement ;   

■ Hauteur des balèvres inférieure à 5 mm.   

4.1.2 Béton 

Le béton aura les caractéristiques suivantes : 

■ Classe structurale : S6 (enrobage de 40 mm + 10 mm = 50 mm) 

■ Classes d’exposition : 

• XC4 (Alternance d’humidité et de séchage) 

• XF4 (Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglaçage). 

■ Classe de résistance : C30/37 

Les bétons mis en œuvre sont des « Béton à Propriété Spécifiées » (hors béton de propreté), ils 
devront respectés la norme NF-EN206-1. 

4.1.3 Armatures du béton  
■ Armatures de béton armé haute adhérence : Grade B 

■ Limite d’élasticité des armatures à haute adhérence : 500 MPa 
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4.2 CONDUITES DE VIDANGE ET DE RESTITUTION 

4.2.1 Vanne annulaire 

Les vannes annulaires seront de conception conforme à la norme NF EN 1074 et répondront aux 
exigences de l’ISO 5752. 

Leurs caractéristiques techniques principales seront : 

■ Vanne annulaire à brides avec corps en fonte ductile, pointeau, arbre et siège en acier 
inoxydable ; 

■ Diamètre nominal 900 mm et pression de fonctionnement admissible 10 bars ; 

■ Débit de 350 L/s pour une ouverture de la vanne de 25% ; 

■ Oreilles de levage permettant la manutention, le centrage et le montage sur les 
canalisations ; 

■ Protection anticorrosion par revêtement époxy ; 

■ Mécanisme démultiplicateur – réducteur ; 

■ Dispositif de blindage en inox pour protéger la vanne contre la cavitation en décharge libre. 

Commande par actionneur électrique : 

■ Type multitours avec indicateur visuel de position ; 

■ Alimentation triphasée 400 V - 50 Hz ; 

■ Commandes locales déportées du servomoteur ; 

■ Temps de manœuvre proche de 3 mn ; 

■ Dispositif débrayable de commande manuelle par volant ; 

■ Résistance anti-condensation ; 

■ Limiteur de couple équipé de 2 contacts à l’ouverture, 2 contacts à la fermeture pour la 
commande et la signalisation ; 

■ Fins de course, équipées de 2 contacts à l’ouverture, 2 contacts à la fermeture pour la 
commande et la signalisation ; 

■ Report analogique de la course de manœuvre de la vanne ; 

■ Indice de protection IP68. 

4.2.2 Tuyauterie 

Les tubes et pièces spéciales en acier devront être conformes aux normes qui en fixent leurs 
performances, leurs conditions d’essai et d’identification (Fascicule 71). 

Les tubes d'acier seront fabriqués à partir des produits plats formés en profil circulaire et soudés 
longitudinalement ou hélicoïdalement par fusion avec contrôle continu des soudures conformément 
à la norme NF EN 10224. La nuance d'acier sera au minimum S275. 

L'assemblage des tuyaux et des pièces de raccord sera effectué par joints soudés dans les 
conditions prévues à la norme NF EN 10224 ou par brides. 

Les pièces de raccord proviendront d'usine. 
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Les aciers employés pour la fabrication des brides doivent être de la même nuance que celles des 
tubes sur lesquels elles sont soudées. Les brides seront dimensionnées suivant la norme NF EN 
13480-3. 

Les joints sont de qualité appropriée au fluide transporté et conformes aux spécifications de 
tuyauterie. Ils seront en fibres élastomères. 

Les protections extérieure et intérieure des tuyaux ainsi que des pièces spéciales seront réalisées 
en usine par l'application de résines époxydiques conformément aux normes et aux spécifications 
en vigueur. 

4.2.3 Supportage 

L’allongement des circuits de restitution et de vidange nécessite l’ajout de supports pour reprendre 
les descentes de charge de la nouvelle tuyauterie et des nouveaux équipements. Ces supports 
seront réalisés en massifs en béton armé, ancrés sur le radier de l’ouvrage. 

4.3 DISPOSITIF DE MESURE DES DEBITS RESTITUES 

4.3.1 Débitmètre électromagnétique 

Les débitmètres seront de type électromagnétique. Ils respecteront les exigences de la directive 
2004/108/CE et auront les caractéristiques principales suivantes : 

■ Diamètre nominal  : 800 mm 

■ Pression de service  : 10 bars 

■ Électrodes   : Hastelloy C 

■ Indice de protection   : IP 68 

■ Classe de précision   : ± 0,5% de la valeur mesurée 

■ Convertisseur de mesure déporté avec indication du débit et du volume incorporé : 

• échelle    : réglable, unité en l/s 

• signal de sortie  : 4-20 mA 

• sortie impulsionnelle   : 10 m3 par impulsion 

• alimentation   : 230 Vca secouru. 

Le débitmètre sera fourni avec son certificat d’étalonnage. 

L'Entreprise prévoira des anneaux de mise à la terre sous les brides amont et aval de la manchette, 
pour assurer l'équipotentialité amont et aval du débitmètre pour les canalisations protégées 
cathodiquement. 
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5 PLANNING 

Le planning global des opérations est donné ci-dessous. 

Le code couleur (blanc, gris clair, gris, gris foncé) est similaire au tableau des débits moyens du 
§3.2.2.1.1. 

 

 

Compte tenu de l’analyse des périodes préférentielles pour réaliser les travaux (analyse détaillée 
aux §3.2.1 et §3.2.2.1.1), ces derniers ont été centrés sur une période allant d’avril à septembre. 
Le mois d’octobre étant dédié aux OPR et à la mise en service. 

Sur la période Avril-Septembre, les mois d’avril et mai étant les plus sujets au risque de montées 
du plan d’eau via l’analyse des débits moyens, les tâches prévues ont été limitées à des travaux 
et interventions simples pouvant être rapidement interrompus au besoin (préparation du chantier). 
L’essentiel des travaux de confortement et de reconstruction s’échelonnent donc du mois de juin 
au mois de septembre. Compte tenu des délais contraints, les confortements de la fosse aval et 
du massif de butée seront réalisés en parallèle de la reconstruction de la chambre aval. Compte 
tenu du risque de crue importante au mois de septembre, malgré un débit moyen faible, les travaux 
de génie-civil sont privilégiés de juin à aout. 

Une période de préparation de 3 mois est prévue en amont des travaux. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phase travaux

Notification marché Travaux

Période de préparation gggggggggggg

Travaux préparatoires

Création d'une piste d'accès chantier  gg     

Mise en place du siphon  gg     

Mise en place du merlon (batardeau)      gg  

Abaissement du plan d'eau      gg  

Vidange de la fosse aval  g       

Reconnaissance du fond de la fosse aval et mission G3  gggg  

Extraction des sédiments/matériaux meubles du fond de la fosse  gg  

Mise en place des dispositifs d'auscultation

Forage et mise en place des drains complémentaires et longs  gggg  

Forage des cellules de pressions interstitielles et piézomètres      gg  

Confortement de la fosse aval et du massif de butée

Mise en place des barbacanes dans le massif de butée  g        

Injection des fissures  ggg

Mis en œuvre du treillis et béton projeté  gg     

Confortement de la fosse aval béton RD      gggg     

Confortement de la fosse aval béton RG      gggggg  

Collecteur de drain en rive droite et raccordements aux drains      gggg     

Modification des têtes de drains actuels          g  

Collecteur de drain en rive gauche et raccordements aux drains   gggg  

Cheminement piéton RD et RG      gg  

Reconstruction du local de vidange et restitution

Déconstruction du local existant  g        

Démontage des portions de conduites existantes  g  

Forage pour l'installation du pendule inversé   g 

Réalisation du nouveau local (R-1)       gg       

Mise en place des nouvelles conduites, vannes, débitmètres     gggg        

Réalisation du nouveau local (R0)     gggg        

Mise en place du pendule inversée et bacs de drainage  g  

Démontage du batardeau et plateforme      gg  

Démontage du siphon      gg  

Essais   gggg  

Repli        g  

OPR  g       

Mise en service industrielle  gggg

Liste des taches

Délai chantier avec retenue abaissée  : 6 mois
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Il est à noter que les travaux sont prévus, à ce stade, d’être réalisés en même temps que la 1ère 
année de travaux des BCR sur le barrage de Sainte Cécile d’Andorge, afin que l’abaissement 
partiel du plan d’eau des Cambous profite aux deux chantiers simultanément..    
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6 ESTIMATION FINANCIERE 

L’estimation financière est la suivante :  
 

 

 

1
1.1.
1101 Installation générale et repliement de chantier Ft 1,00   100 000,00   100 000,00

1102 Amené et repli des moyens de levages Ft 1,00   50 000,00   50 000,00

  150 000,00

1.2.
1201 Déclaration de travaux Ft 1,00    750,00    750,00

1202 Signalisation et protection du chantier Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

1203 Pistes, accès de chantier et plateforme Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

1204 Etat des l ieux et constat d'huissier Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

  18 250,00

1.3.
1301 Plan d'assurance qualité (PAQ) Ft 1,00    750,00    750,00

1302 Plan d'assurance environnement (PAE) Ft 1,00    750,00    750,00

1303 Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) Ft 1,00    750,00    750,00

1304

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS) Ft 1,00    750,00    750,00

1305 Elaboration des autres documents Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

  5 000,00

1.4.
1401 Etudes d'exécution (Génie civil) Ft 1,00   20 000,00   20 000,00

1402 Etude d'exécution (Vantellerie et contrôle commande) Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

1403

Etude d'exécution (Système provisoire gestion du débit 

réservé) Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

1404 Etudes géotechniques de type G3 Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

1405 DOE : Dossier des ouvrages exécutés Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

4211 Documents d'exploitation, d'entretien et de maintenance Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

  62 000,00

1.5.
1501 Mesures environnementales Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  5 000,00

  240 250,00

2
2.1.
1502 Pêche de sauvegarde Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

2101 Mise en place du batardeau Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

2102 Vidange du bassin de dissipation Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

2103 Maintien à sec du bassin de dissipation Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

2104 Désengravement pour accès à vanne de garde Ft 1,00   35 000,00   35 000,00

2105 Retrait du bois coincé dans la conduite de vidange Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

2106

Mise en place boule batardeau (y compris gestion de 

l 'étanchéité) Ft 1,00   4 500,00   4 500,00

  76 500,00

2.2.
2301 Surveillance du plan d'eau et du débit réservé Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

2302 Remise en état après inondation Ft 2,00   10 000,00   20 000,00

  30 000,00

2.3.
2201 Dispositif régulation plan d'eau et maintien débit réservé Ft 1,00   450 000,00   450 000,00

  450 000,00

  556 500,00

3
3.1.
3110 Préparation du massif de butée RD Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

3111 Scellement d'ancrages dans l 'existant M2 104,00    200,00   20 800,00

3202 Coffrage M2 10,00    200,00   2 000,00

3203 Béton projeté M3 31,00    450,00   13 950,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 3 720,00    2,50   9 300,00

3301 Traitement des vides du massif de butée RD Ft 1,00   20 000,00   20 000,00

3306 Suivi topographique lors des injections du massif de butée RD Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

5101 Escalier RD + main courante Ft 1,00   7 000,00   7 000,00

  79 050,00

  79 050,00

4
4.1.
3102 Déroctage M3 40,00    80,00   3 200,00

3103 Purge superficielle des alluvions au droit de la fosse M3 90,00    40,00   3 600,00

3104 Traitement et évacuation des matériaux de la purge M3 90,00    40,00   3 600,00

3106 Ancrage du confortement de la fosse aval RD U 360,00    300,00   108 000,00

3202 Coffrage M2 42,00    200,00   8 400,00

3204 Béton pour béton armé M3 306,00    300,00   91 800,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 21 420,00    2,50   53 550,00

6308 Réseau de drainage sous le confortement de la fosse aval RD Ml 65,00    100,00   6 500,00

6405 Fourniture et pose joint d’étanchéité (type Waterstop) Ml 40,00    125,00   5 000,00

  283 650,00

  283 650,00

5
5.1.
3101 Démolition M3 30,00    200,00   6 000,00

3102 Déroctage M3 13,00    80,00   1 040,00

3108

Nettoyage et préparation des surfaces de reprise sur béton 

existant M2 20,00    150,00   3 000,00

3111 Scellement d'ancrages dans l 'existant M2 20,00    200,00   4 000,00

3201 Béton de propreté M3 2,00    250,00    500,00

3202 Coffrage M2 256,00    200,00   51 200,00

3204 Béton pour béton armé M3 55,00    300,00   16 500,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 6 600,00    2,50   16 500,00

3303

Etanchéité du toit de la chambre aval et sujétions 

d'étanchéité Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  103 740,00

5.2.
4101 Dépose partielle de la vantellerie Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

4201 Vanne annulaire motorisée U 2,00   70 000,00   140 000,00

4202 Débitmètre électromagnétique U 1,00   20 000,00   20 000,00

4203 Tuyauterie et pièce spéciales Ft 1,00   25 000,00   25 000,00

4204 Montage, essais et épreuves des équipements Ft 1,00   25 000,00   25 000,00

4205 Coffret de contrôle commande Ft 1,00   4 500,00   4 500,00

4206 Radiocommande industrielle Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

4207 Vanne murale DN200 Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

4208 Pompe Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

4210 Pièce de rechange et outil lages spéciaux Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  228 500,00

5.3.
5102 Rail et son treuil U 2,00   2 500,00   5 000,00

5103 Menuiserie (Porte et ouverture) Ft 1,00   7 500,00   7 500,00

5104 Trappes (1.35x1.70 m) U 2,00   5 000,00   10 000,00

5105 Caillebotis et support M2 23,00    120,00   2 760,00

5106 Echelle U 3,00    500,00   1 500,00

  26 760,00

  359 000,00

6
6.1.
6101 Mise en station de la foreuse pour le pendule inversé Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

6102 Forage pour le pendule inversé Ml 25,00    500,00   12 500,00

6103 Fourniture et équipement du pendule inversé Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

  16 500,00

6.2.
6104 Fourniture et équipement des vinchons U 6,00    500,00   3 000,00

  3 000,00

6.3.
6201 Mise en station de la foreuse pour un piézomètre Ft 2,00    500,00   1 000,00

6202 Forage pour les piézomètres Ml 50,00    300,00   15 000,00

6203

Fourniture, mise en place et scellement des tubes 

piézométriques Ml 52,00    100,00   5 200,00

6204 Fourniture et équipement d'une tête de piézomètre Ft 2,00    700,00   1 400,00

6401 Mise en station du matériel d’imagerie de paroi Ft 2,00    500,00   1 000,00

6402 Imageries de paroi Ml 50,00    150,00   7 500,00

6403 Essais d’absorption (type Lugeon) pour piézomètres Ft 1,00   4 000,00   4 000,00

  35 100,00

6.4.

6205

Mise en station foreuse pour une cellule de pression 

interstitielle Ft 3,00    500,00   1 500,00

6206 Forage pour les cellules de pressions interstitielles Ml 15,00    150,00   2 250,00

6207

Fourniture, mise en place et scellement cellules de pressions 

intersti Ml 15,00    100,00   1 500,00

6208

Fourniture et équipement des têtes de mesures et 

raccordement Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

6209 Protection des câbles des cellules de pressions interstitielles Ml 20,00    500,00   10 000,00

6401 Mise en station du matériel d’imagerie de paroi Ft 3,00    500,00   1 500,00

6402 Imageries de paroi Ml 15,00    150,00   2 250,00

  21 500,00

6.5.
6301 Collecteurs du débit des drains Ml 80,00    500,00   40 000,00

6302 Déversoir triangulaire à mince paroi Ft 2,00   5 000,00   10 000,00

6303 Mise en station de la foreuse pour un drain Ft 8,00    500,00   4 000,00

6304 Forage pour les drains Ml 126,00    150,00   18 900,00

6305

Fourniture et équipement d'une tête de drain de la fosse aval 

RD Ft 4,00    600,00   2 400,00

6306

Fourniture et équipement d'une tête de drain du massif de 

butée RD Ft 4,00    600,00   2 400,00

6307 Modification des têtes de drains actuels Ft 1,00   8 000,00   8 000,00

  85 700,00

  161 800,00

7
7.1.
3302 Réparations des épaufrures et nids de cail loux M2 10,00    450,00   4 500,00

3304 Traitement des fissures Ml 10,00    600,00   6 000,00

4209 Formation vantellerie et débitmètre Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

6404 Nouvelles étiquettes des nouveaux dispositifs Ft 1,00    600,00    600,00

6406 Formation aux dispositifs d’auscultation Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

6407 Essais et épreuves sur les dispositifs d’auscultation Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

6408 Accès et sécurisation des piézomètres Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  22 100,00

  22 100,00

8
8.1.
3101 Démolition M3 17,00    200,00   3 400,00

3105 Déconstruction localisée du tapis RG existant M3 3,00    200,00    600,00

3107 Ancrage du confortement de la fosse aval RG U 520,00    300,00   156 000,00

3109

Nettoyage et préparation des surfaces de reprise sur le tapis 

RG M2 520,00    200,00   104 000,00

3202 Coffrage M2 16,00    200,00   3 200,00

3204 Béton pour béton armé M3 146,00    300,00   43 800,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 10 220,00    2,50   25 550,00

  336 550,00

8.2.
3202 Coffrage M2 37,00    200,00   7 400,00

3204 Béton pour béton armé M3 11,00    300,00   3 300,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 770,00    2,50   1 925,00

5107 Dépose et repose de la main courante existante en RG Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

  15 625,00

  352 175,00

 2 054 525,00

Détail quantitatif et estimatif

Prix généraux
Installations générales du chantier et repliement de chantier

Total : 1-1 Installations générales du chantier et repliement de chantier

Préparation

Total : 1-2 Préparation

Procédure qualité

Total : 1-3 Procédure qualité

Etudes

Total : 1-4 Etudes

Mesures environnementales

Total : 1-5 Mesures environnementales

Total : 1 Prix généraux

Contrôle des eaux
Batardage et mise à sec

Total : 2-1 Batardage et mise à sec

Gestion du chantier en période de crue

Total : 2-2 Gestion du chantier en période de crue

Régulation et gestion du plan d'eau et maintien du débit réservé

Total : 2-3 Régulation et gestion du plan d'eau et maintien du débit 

Total : 2 Contrôle des eaux

Confortement du massif de butée RD
Massif de butée RD

Total : 3-1 Massif de butée RD

Total : 3 Confortement du massif de butée RD

Confortement de la fosse aval RD
Fosse aval RD

Total : 4-1 Fosse aval RD

Total : 4 Confortement de la fosse aval RD

Réfection de la chambre des vannes aval
Génie civil

Total : 5-1 Génie civil

Vantellerie et contrôle commande

Total : 5-2 Vantellerie et contrôle commande

Equipements

Total : 5-3 Equipements

Total : 5 Réfection de la chambre des vannes aval

Amélioration du dispositif d'auscultation
Pendule inversé

Total : 6-1 Pendule inversé

Vinchons

Total : 6-2 Vinchons

Piézomètres

Total : 6-3 Piézomètres

Cellules de pressions interstitielles

Total : 6-4 Cellules de pressions interstitielles

Débits de drainage

Total : 6-5 Débits de drainage

Total : 6 Amélioration du dispositif d'auscultation

Travaux divers
Travaux divers

Total : 7-1 Travaux divers

Total : 7 Travaux divers

Total : 8 Confortement de la fosse aval RG

Total : 1 Détail quantitatif et estimatif

Confortement de la fosse aval RG
Fosse aval RG

Total : 8-1 Fosse aval RG

Cheminement piéton RG

Total : 8-2 Cheminement piéton RG
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1
1.1.
1101 Installation générale et repliement de chantier Ft 1,00   100 000,00   100 000,00

1102 Amené et repli des moyens de levages Ft 1,00   50 000,00   50 000,00

  150 000,00

1.2.
1201 Déclaration de travaux Ft 1,00    750,00    750,00

1202 Signalisation et protection du chantier Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

1203 Pistes, accès de chantier et plateforme Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

1204 Etat des l ieux et constat d'huissier Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

  18 250,00

1.3.
1301 Plan d'assurance qualité (PAQ) Ft 1,00    750,00    750,00

1302 Plan d'assurance environnement (PAE) Ft 1,00    750,00    750,00

1303 Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) Ft 1,00    750,00    750,00

1304

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS) Ft 1,00    750,00    750,00

1305 Elaboration des autres documents Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

  5 000,00

1.4.
1401 Etudes d'exécution (Génie civil) Ft 1,00   20 000,00   20 000,00

1402 Etude d'exécution (Vantellerie et contrôle commande) Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

1403

Etude d'exécution (Système provisoire gestion du débit 

réservé) Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

1404 Etudes géotechniques de type G3 Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

1405 DOE : Dossier des ouvrages exécutés Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

4211 Documents d'exploitation, d'entretien et de maintenance Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

  62 000,00

1.5.
1501 Mesures environnementales Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  5 000,00

  240 250,00

2
2.1.
1502 Pêche de sauvegarde Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

2101 Mise en place du batardeau Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

2102 Vidange du bassin de dissipation Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

2103 Maintien à sec du bassin de dissipation Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

2104 Désengravement pour accès à vanne de garde Ft 1,00   35 000,00   35 000,00

2105 Retrait du bois coincé dans la conduite de vidange Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

2106

Mise en place boule batardeau (y compris gestion de 

l 'étanchéité) Ft 1,00   4 500,00   4 500,00

  76 500,00

2.2.
2301 Surveillance du plan d'eau et du débit réservé Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

2302 Remise en état après inondation Ft 2,00   10 000,00   20 000,00

  30 000,00

2.3.
2201 Dispositif régulation plan d'eau et maintien débit réservé Ft 1,00   450 000,00   450 000,00

  450 000,00

  556 500,00

3
3.1.
3110 Préparation du massif de butée RD Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

3111 Scellement d'ancrages dans l 'existant M2 104,00    200,00   20 800,00

3202 Coffrage M2 10,00    200,00   2 000,00

3203 Béton projeté M3 31,00    450,00   13 950,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 3 720,00    2,50   9 300,00

3301 Traitement des vides du massif de butée RD Ft 1,00   20 000,00   20 000,00

3306 Suivi topographique lors des injections du massif de butée RD Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

5101 Escalier RD + main courante Ft 1,00   7 000,00   7 000,00

  79 050,00

  79 050,00

4
4.1.
3102 Déroctage M3 40,00    80,00   3 200,00

3103 Purge superficielle des alluvions au droit de la fosse M3 90,00    40,00   3 600,00

3104 Traitement et évacuation des matériaux de la purge M3 90,00    40,00   3 600,00

3106 Ancrage du confortement de la fosse aval RD U 360,00    300,00   108 000,00

3202 Coffrage M2 42,00    200,00   8 400,00

3204 Béton pour béton armé M3 306,00    300,00   91 800,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 21 420,00    2,50   53 550,00

6308 Réseau de drainage sous le confortement de la fosse aval RD Ml 65,00    100,00   6 500,00

6405 Fourniture et pose joint d’étanchéité (type Waterstop) Ml 40,00    125,00   5 000,00

  283 650,00

  283 650,00

5
5.1.
3101 Démolition M3 30,00    200,00   6 000,00

3102 Déroctage M3 13,00    80,00   1 040,00

3108

Nettoyage et préparation des surfaces de reprise sur béton 

existant M2 20,00    150,00   3 000,00

3111 Scellement d'ancrages dans l 'existant M2 20,00    200,00   4 000,00

3201 Béton de propreté M3 2,00    250,00    500,00

3202 Coffrage M2 256,00    200,00   51 200,00

3204 Béton pour béton armé M3 55,00    300,00   16 500,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 6 600,00    2,50   16 500,00

3303

Etanchéité du toit de la chambre aval et sujétions 

d'étanchéité Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  103 740,00

5.2.
4101 Dépose partielle de la vantellerie Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

4201 Vanne annulaire motorisée U 2,00   70 000,00   140 000,00

4202 Débitmètre électromagnétique U 1,00   20 000,00   20 000,00

4203 Tuyauterie et pièce spéciales Ft 1,00   25 000,00   25 000,00

4204 Montage, essais et épreuves des équipements Ft 1,00   25 000,00   25 000,00

4205 Coffret de contrôle commande Ft 1,00   4 500,00   4 500,00

4206 Radiocommande industrielle Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

4207 Vanne murale DN200 Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

4208 Pompe Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

4210 Pièce de rechange et outil lages spéciaux Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  228 500,00

5.3.
5102 Rail et son treuil U 2,00   2 500,00   5 000,00

5103 Menuiserie (Porte et ouverture) Ft 1,00   7 500,00   7 500,00

5104 Trappes (1.35x1.70 m) U 2,00   5 000,00   10 000,00

5105 Caillebotis et support M2 23,00    120,00   2 760,00

5106 Echelle U 3,00    500,00   1 500,00

  26 760,00

  359 000,00

6
6.1.
6101 Mise en station de la foreuse pour le pendule inversé Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

6102 Forage pour le pendule inversé Ml 25,00    500,00   12 500,00

6103 Fourniture et équipement du pendule inversé Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

  16 500,00

6.2.
6104 Fourniture et équipement des vinchons U 6,00    500,00   3 000,00

  3 000,00

6.3.
6201 Mise en station de la foreuse pour un piézomètre Ft 2,00    500,00   1 000,00

6202 Forage pour les piézomètres Ml 50,00    300,00   15 000,00

6203

Fourniture, mise en place et scellement des tubes 

piézométriques Ml 52,00    100,00   5 200,00

6204 Fourniture et équipement d'une tête de piézomètre Ft 2,00    700,00   1 400,00

6401 Mise en station du matériel d’imagerie de paroi Ft 2,00    500,00   1 000,00

6402 Imageries de paroi Ml 50,00    150,00   7 500,00

6403 Essais d’absorption (type Lugeon) pour piézomètres Ft 1,00   4 000,00   4 000,00

  35 100,00

6.4.

6205

Mise en station foreuse pour une cellule de pression 

interstitielle Ft 3,00    500,00   1 500,00

6206 Forage pour les cellules de pressions interstitielles Ml 15,00    150,00   2 250,00

6207

Fourniture, mise en place et scellement cellules de pressions 

intersti Ml 15,00    100,00   1 500,00

6208

Fourniture et équipement des têtes de mesures et 

raccordement Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

6209 Protection des câbles des cellules de pressions interstitielles Ml 20,00    500,00   10 000,00

6401 Mise en station du matériel d’imagerie de paroi Ft 3,00    500,00   1 500,00

6402 Imageries de paroi Ml 15,00    150,00   2 250,00

  21 500,00

6.5.
6301 Collecteurs du débit des drains Ml 80,00    500,00   40 000,00

6302 Déversoir triangulaire à mince paroi Ft 2,00   5 000,00   10 000,00

6303 Mise en station de la foreuse pour un drain Ft 8,00    500,00   4 000,00

6304 Forage pour les drains Ml 126,00    150,00   18 900,00

6305

Fourniture et équipement d'une tête de drain de la fosse aval 

RD Ft 4,00    600,00   2 400,00

6306

Fourniture et équipement d'une tête de drain du massif de 

butée RD Ft 4,00    600,00   2 400,00

6307 Modification des têtes de drains actuels Ft 1,00   8 000,00   8 000,00

  85 700,00

  161 800,00

7
7.1.
3302 Réparations des épaufrures et nids de cail loux M2 10,00    450,00   4 500,00

3304 Traitement des fissures Ml 10,00    600,00   6 000,00

4209 Formation vantellerie et débitmètre Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

6404 Nouvelles étiquettes des nouveaux dispositifs Ft 1,00    600,00    600,00

6406 Formation aux dispositifs d’auscultation Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

6407 Essais et épreuves sur les dispositifs d’auscultation Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

6408 Accès et sécurisation des piézomètres Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  22 100,00

  22 100,00

8
8.1.
3101 Démolition M3 17,00    200,00   3 400,00

3105 Déconstruction localisée du tapis RG existant M3 3,00    200,00    600,00

3107 Ancrage du confortement de la fosse aval RG U 520,00    300,00   156 000,00

3109

Nettoyage et préparation des surfaces de reprise sur le tapis 

RG M2 520,00    200,00   104 000,00

3202 Coffrage M2 16,00    200,00   3 200,00

3204 Béton pour béton armé M3 146,00    300,00   43 800,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 10 220,00    2,50   25 550,00

  336 550,00

8.2.
3202 Coffrage M2 37,00    200,00   7 400,00

3204 Béton pour béton armé M3 11,00    300,00   3 300,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 770,00    2,50   1 925,00

5107 Dépose et repose de la main courante existante en RG Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

  15 625,00

  352 175,00

 2 054 525,00

Détail quantitatif et estimatif

Prix généraux
Installations générales du chantier et repliement de chantier

Total : 1-1 Installations générales du chantier et repliement de chantier

Préparation

Total : 1-2 Préparation

Procédure qualité

Total : 1-3 Procédure qualité

Etudes

Total : 1-4 Etudes

Mesures environnementales

Total : 1-5 Mesures environnementales

Total : 1 Prix généraux

Contrôle des eaux
Batardage et mise à sec

Total : 2-1 Batardage et mise à sec

Gestion du chantier en période de crue

Total : 2-2 Gestion du chantier en période de crue

Régulation et gestion du plan d'eau et maintien du débit réservé

Total : 2-3 Régulation et gestion du plan d'eau et maintien du débit 

Total : 2 Contrôle des eaux

Confortement du massif de butée RD
Massif de butée RD

Total : 3-1 Massif de butée RD

Total : 3 Confortement du massif de butée RD

Confortement de la fosse aval RD
Fosse aval RD

Total : 4-1 Fosse aval RD

Total : 4 Confortement de la fosse aval RD

Réfection de la chambre des vannes aval
Génie civil

Total : 5-1 Génie civil

Vantellerie et contrôle commande

Total : 5-2 Vantellerie et contrôle commande

Equipements

Total : 5-3 Equipements

Total : 5 Réfection de la chambre des vannes aval

Amélioration du dispositif d'auscultation
Pendule inversé

Total : 6-1 Pendule inversé

Vinchons

Total : 6-2 Vinchons

Piézomètres

Total : 6-3 Piézomètres

Cellules de pressions interstitielles

Total : 6-4 Cellules de pressions interstitielles

Débits de drainage

Total : 6-5 Débits de drainage

Total : 6 Amélioration du dispositif d'auscultation

Travaux divers
Travaux divers

Total : 7-1 Travaux divers

Total : 7 Travaux divers

Total : 8 Confortement de la fosse aval RG

Total : 1 Détail quantitatif et estimatif

Confortement de la fosse aval RG
Fosse aval RG

Total : 8-1 Fosse aval RG

Cheminement piéton RG

Total : 8-2 Cheminement piéton RG
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1
1.1.
1101 Installation générale et repliement de chantier Ft 1,00   100 000,00   100 000,00

1102 Amené et repli des moyens de levages Ft 1,00   50 000,00   50 000,00

  150 000,00

1.2.
1201 Déclaration de travaux Ft 1,00    750,00    750,00

1202 Signalisation et protection du chantier Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

1203 Pistes, accès de chantier et plateforme Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

1204 Etat des l ieux et constat d'huissier Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

  18 250,00

1.3.
1301 Plan d'assurance qualité (PAQ) Ft 1,00    750,00    750,00

1302 Plan d'assurance environnement (PAE) Ft 1,00    750,00    750,00

1303 Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) Ft 1,00    750,00    750,00

1304

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS) Ft 1,00    750,00    750,00

1305 Elaboration des autres documents Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

  5 000,00

1.4.
1401 Etudes d'exécution (Génie civil) Ft 1,00   20 000,00   20 000,00

1402 Etude d'exécution (Vantellerie et contrôle commande) Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

1403

Etude d'exécution (Système provisoire gestion du débit 

réservé) Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

1404 Etudes géotechniques de type G3 Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

1405 DOE : Dossier des ouvrages exécutés Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

4211 Documents d'exploitation, d'entretien et de maintenance Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

  62 000,00

1.5.
1501 Mesures environnementales Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  5 000,00

  240 250,00

2
2.1.
1502 Pêche de sauvegarde Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

2101 Mise en place du batardeau Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

2102 Vidange du bassin de dissipation Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

2103 Maintien à sec du bassin de dissipation Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

2104 Désengravement pour accès à vanne de garde Ft 1,00   35 000,00   35 000,00

2105 Retrait du bois coincé dans la conduite de vidange Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

2106

Mise en place boule batardeau (y compris gestion de 

l 'étanchéité) Ft 1,00   4 500,00   4 500,00

  76 500,00

2.2.
2301 Surveillance du plan d'eau et du débit réservé Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

2302 Remise en état après inondation Ft 2,00   10 000,00   20 000,00

  30 000,00

2.3.
2201 Dispositif régulation plan d'eau et maintien débit réservé Ft 1,00   450 000,00   450 000,00

  450 000,00

  556 500,00

3
3.1.
3110 Préparation du massif de butée RD Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

3111 Scellement d'ancrages dans l 'existant M2 104,00    200,00   20 800,00

3202 Coffrage M2 10,00    200,00   2 000,00

3203 Béton projeté M3 31,00    450,00   13 950,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 3 720,00    2,50   9 300,00

3301 Traitement des vides du massif de butée RD Ft 1,00   20 000,00   20 000,00

3306 Suivi topographique lors des injections du massif de butée RD Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

5101 Escalier RD + main courante Ft 1,00   7 000,00   7 000,00

  79 050,00

  79 050,00

4
4.1.
3102 Déroctage M3 40,00    80,00   3 200,00

3103 Purge superficielle des alluvions au droit de la fosse M3 90,00    40,00   3 600,00

3104 Traitement et évacuation des matériaux de la purge M3 90,00    40,00   3 600,00

3106 Ancrage du confortement de la fosse aval RD U 360,00    300,00   108 000,00

3202 Coffrage M2 42,00    200,00   8 400,00

3204 Béton pour béton armé M3 306,00    300,00   91 800,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 21 420,00    2,50   53 550,00

6308 Réseau de drainage sous le confortement de la fosse aval RD Ml 65,00    100,00   6 500,00

6405 Fourniture et pose joint d’étanchéité (type Waterstop) Ml 40,00    125,00   5 000,00

  283 650,00

  283 650,00

5
5.1.
3101 Démolition M3 30,00    200,00   6 000,00

3102 Déroctage M3 13,00    80,00   1 040,00

3108

Nettoyage et préparation des surfaces de reprise sur béton 

existant M2 20,00    150,00   3 000,00

3111 Scellement d'ancrages dans l 'existant M2 20,00    200,00   4 000,00

3201 Béton de propreté M3 2,00    250,00    500,00

3202 Coffrage M2 256,00    200,00   51 200,00

3204 Béton pour béton armé M3 55,00    300,00   16 500,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 6 600,00    2,50   16 500,00

3303

Etanchéité du toit de la chambre aval et sujétions 

d'étanchéité Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  103 740,00

5.2.
4101 Dépose partielle de la vantellerie Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

4201 Vanne annulaire motorisée U 2,00   70 000,00   140 000,00

4202 Débitmètre électromagnétique U 1,00   20 000,00   20 000,00

4203 Tuyauterie et pièce spéciales Ft 1,00   25 000,00   25 000,00

4204 Montage, essais et épreuves des équipements Ft 1,00   25 000,00   25 000,00

4205 Coffret de contrôle commande Ft 1,00   4 500,00   4 500,00

4206 Radiocommande industrielle Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

4207 Vanne murale DN200 Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

4208 Pompe Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

4210 Pièce de rechange et outil lages spéciaux Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  228 500,00

5.3.
5102 Rail et son treuil U 2,00   2 500,00   5 000,00

5103 Menuiserie (Porte et ouverture) Ft 1,00   7 500,00   7 500,00

5104 Trappes (1.35x1.70 m) U 2,00   5 000,00   10 000,00

5105 Caillebotis et support M2 23,00    120,00   2 760,00

5106 Echelle U 3,00    500,00   1 500,00

  26 760,00

  359 000,00

6
6.1.
6101 Mise en station de la foreuse pour le pendule inversé Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

6102 Forage pour le pendule inversé Ml 25,00    500,00   12 500,00

6103 Fourniture et équipement du pendule inversé Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

  16 500,00

6.2.
6104 Fourniture et équipement des vinchons U 6,00    500,00   3 000,00

  3 000,00

6.3.
6201 Mise en station de la foreuse pour un piézomètre Ft 2,00    500,00   1 000,00

6202 Forage pour les piézomètres Ml 50,00    300,00   15 000,00

6203

Fourniture, mise en place et scellement des tubes 

piézométriques Ml 52,00    100,00   5 200,00

6204 Fourniture et équipement d'une tête de piézomètre Ft 2,00    700,00   1 400,00

6401 Mise en station du matériel d’imagerie de paroi Ft 2,00    500,00   1 000,00

6402 Imageries de paroi Ml 50,00    150,00   7 500,00

6403 Essais d’absorption (type Lugeon) pour piézomètres Ft 1,00   4 000,00   4 000,00

  35 100,00

6.4.

6205

Mise en station foreuse pour une cellule de pression 

interstitielle Ft 3,00    500,00   1 500,00

6206 Forage pour les cellules de pressions interstitielles Ml 15,00    150,00   2 250,00

6207

Fourniture, mise en place et scellement cellules de pressions 

intersti Ml 15,00    100,00   1 500,00

6208

Fourniture et équipement des têtes de mesures et 

raccordement Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

6209 Protection des câbles des cellules de pressions interstitielles Ml 20,00    500,00   10 000,00

6401 Mise en station du matériel d’imagerie de paroi Ft 3,00    500,00   1 500,00

6402 Imageries de paroi Ml 15,00    150,00   2 250,00

  21 500,00

6.5.
6301 Collecteurs du débit des drains Ml 80,00    500,00   40 000,00

6302 Déversoir triangulaire à mince paroi Ft 2,00   5 000,00   10 000,00

6303 Mise en station de la foreuse pour un drain Ft 8,00    500,00   4 000,00

6304 Forage pour les drains Ml 126,00    150,00   18 900,00

6305

Fourniture et équipement d'une tête de drain de la fosse aval 

RD Ft 4,00    600,00   2 400,00

6306

Fourniture et équipement d'une tête de drain du massif de 

butée RD Ft 4,00    600,00   2 400,00

6307 Modification des têtes de drains actuels Ft 1,00   8 000,00   8 000,00

  85 700,00

  161 800,00

7
7.1.
3302 Réparations des épaufrures et nids de cail loux M2 10,00    450,00   4 500,00

3304 Traitement des fissures Ml 10,00    600,00   6 000,00

4209 Formation vantellerie et débitmètre Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

6404 Nouvelles étiquettes des nouveaux dispositifs Ft 1,00    600,00    600,00

6406 Formation aux dispositifs d’auscultation Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

6407 Essais et épreuves sur les dispositifs d’auscultation Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

6408 Accès et sécurisation des piézomètres Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  22 100,00

  22 100,00

8
8.1.
3101 Démolition M3 17,00    200,00   3 400,00

3105 Déconstruction localisée du tapis RG existant M3 3,00    200,00    600,00

3107 Ancrage du confortement de la fosse aval RG U 520,00    300,00   156 000,00

3109

Nettoyage et préparation des surfaces de reprise sur le tapis 

RG M2 520,00    200,00   104 000,00

3202 Coffrage M2 16,00    200,00   3 200,00

3204 Béton pour béton armé M3 146,00    300,00   43 800,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 10 220,00    2,50   25 550,00

  336 550,00

8.2.
3202 Coffrage M2 37,00    200,00   7 400,00

3204 Béton pour béton armé M3 11,00    300,00   3 300,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 770,00    2,50   1 925,00

5107 Dépose et repose de la main courante existante en RG Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

  15 625,00

  352 175,00

 2 054 525,00

Détail quantitatif et estimatif

Prix généraux
Installations générales du chantier et repliement de chantier

Total : 1-1 Installations générales du chantier et repliement de chantier

Préparation

Total : 1-2 Préparation

Procédure qualité

Total : 1-3 Procédure qualité

Etudes

Total : 1-4 Etudes

Mesures environnementales

Total : 1-5 Mesures environnementales

Total : 1 Prix généraux

Contrôle des eaux
Batardage et mise à sec

Total : 2-1 Batardage et mise à sec

Gestion du chantier en période de crue

Total : 2-2 Gestion du chantier en période de crue

Régulation et gestion du plan d'eau et maintien du débit réservé

Total : 2-3 Régulation et gestion du plan d'eau et maintien du débit 

Total : 2 Contrôle des eaux

Confortement du massif de butée RD
Massif de butée RD

Total : 3-1 Massif de butée RD

Total : 3 Confortement du massif de butée RD

Confortement de la fosse aval RD
Fosse aval RD

Total : 4-1 Fosse aval RD

Total : 4 Confortement de la fosse aval RD

Réfection de la chambre des vannes aval
Génie civil

Total : 5-1 Génie civil

Vantellerie et contrôle commande

Total : 5-2 Vantellerie et contrôle commande

Equipements

Total : 5-3 Equipements

Total : 5 Réfection de la chambre des vannes aval

Amélioration du dispositif d'auscultation
Pendule inversé

Total : 6-1 Pendule inversé

Vinchons

Total : 6-2 Vinchons

Piézomètres

Total : 6-3 Piézomètres

Cellules de pressions interstitielles

Total : 6-4 Cellules de pressions interstitielles

Débits de drainage

Total : 6-5 Débits de drainage

Total : 6 Amélioration du dispositif d'auscultation

Travaux divers
Travaux divers

Total : 7-1 Travaux divers

Total : 7 Travaux divers

Total : 8 Confortement de la fosse aval RG

Total : 1 Détail quantitatif et estimatif

Confortement de la fosse aval RG
Fosse aval RG

Total : 8-1 Fosse aval RG

Cheminement piéton RG

Total : 8-2 Cheminement piéton RG
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L’évolution de cette estimation financière prend en considération :  

■ L’évolution de certains prix pour tenir compte d’un marché récent assez similaire ; 

■ L’évaluation précise du confortement en RG ; 

■ La prise en compte des remarques de l’AMO qui amène notamment à effectuer plus de 
contrôles en travaux ; 

■ Le découpage de certains prix forfaitaires jugés peu opérationnels qui amène alors à 
décomposer les tâches et augmenter le coût ; 

■ La prise en compte des remarques de l’exploitant et du volet exploitation de l’ouvrage lors 
de la mise en fonctionnement des vannes (formation, pièces de rechange, revu des accès, 
...). 

 

 

 

1
1.1.
1101 Installation générale et repliement de chantier Ft 1,00   100 000,00   100 000,00

1102 Amené et repli des moyens de levages Ft 1,00   50 000,00   50 000,00

  150 000,00

1.2.
1201 Déclaration de travaux Ft 1,00    750,00    750,00

1202 Signalisation et protection du chantier Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

1203 Pistes, accès de chantier et plateforme Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

1204 Etat des l ieux et constat d'huissier Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

  18 250,00

1.3.
1301 Plan d'assurance qualité (PAQ) Ft 1,00    750,00    750,00

1302 Plan d'assurance environnement (PAE) Ft 1,00    750,00    750,00

1303 Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) Ft 1,00    750,00    750,00

1304

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS) Ft 1,00    750,00    750,00

1305 Elaboration des autres documents Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

  5 000,00

1.4.
1401 Etudes d'exécution (Génie civil) Ft 1,00   20 000,00   20 000,00

1402 Etude d'exécution (Vantellerie et contrôle commande) Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

1403

Etude d'exécution (Système provisoire gestion du débit 

réservé) Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

1404 Etudes géotechniques de type G3 Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

1405 DOE : Dossier des ouvrages exécutés Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

4211 Documents d'exploitation, d'entretien et de maintenance Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

  62 000,00

1.5.
1501 Mesures environnementales Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  5 000,00

  240 250,00

2
2.1.
1502 Pêche de sauvegarde Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

2101 Mise en place du batardeau Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

2102 Vidange du bassin de dissipation Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

2103 Maintien à sec du bassin de dissipation Ft 1,00   15 000,00   15 000,00

2104 Désengravement pour accès à vanne de garde Ft 1,00   35 000,00   35 000,00

2105 Retrait du bois coincé dans la conduite de vidange Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

2106

Mise en place boule batardeau (y compris gestion de 

l 'étanchéité) Ft 1,00   4 500,00   4 500,00

  76 500,00

2.2.
2301 Surveillance du plan d'eau et du débit réservé Ft 1,00   10 000,00   10 000,00

2302 Remise en état après inondation Ft 2,00   10 000,00   20 000,00

  30 000,00

2.3.
2201 Dispositif régulation plan d'eau et maintien débit réservé Ft 1,00   450 000,00   450 000,00

  450 000,00

  556 500,00

3
3.1.
3110 Préparation du massif de butée RD Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

3111 Scellement d'ancrages dans l 'existant M2 104,00    200,00   20 800,00

3202 Coffrage M2 10,00    200,00   2 000,00

3203 Béton projeté M3 31,00    450,00   13 950,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 3 720,00    2,50   9 300,00

3301 Traitement des vides du massif de butée RD Ft 1,00   20 000,00   20 000,00

3306 Suivi topographique lors des injections du massif de butée RD Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

5101 Escalier RD + main courante Ft 1,00   7 000,00   7 000,00

  79 050,00

  79 050,00

4
4.1.
3102 Déroctage M3 40,00    80,00   3 200,00

3103 Purge superficielle des alluvions au droit de la fosse M3 90,00    40,00   3 600,00

3104 Traitement et évacuation des matériaux de la purge M3 90,00    40,00   3 600,00

3106 Ancrage du confortement de la fosse aval RD U 360,00    300,00   108 000,00

3202 Coffrage M2 42,00    200,00   8 400,00

3204 Béton pour béton armé M3 306,00    300,00   91 800,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 21 420,00    2,50   53 550,00

6308 Réseau de drainage sous le confortement de la fosse aval RD Ml 65,00    100,00   6 500,00

6405 Fourniture et pose joint d’étanchéité (type Waterstop) Ml 40,00    125,00   5 000,00

  283 650,00

  283 650,00

5
5.1.
3101 Démolition M3 30,00    200,00   6 000,00

3102 Déroctage M3 13,00    80,00   1 040,00

3108

Nettoyage et préparation des surfaces de reprise sur béton 

existant M2 20,00    150,00   3 000,00

3111 Scellement d'ancrages dans l 'existant M2 20,00    200,00   4 000,00

3201 Béton de propreté M3 2,00    250,00    500,00

3202 Coffrage M2 256,00    200,00   51 200,00

3204 Béton pour béton armé M3 55,00    300,00   16 500,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 6 600,00    2,50   16 500,00

3303

Etanchéité du toit de la chambre aval et sujétions 

d'étanchéité Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  103 740,00

5.2.
4101 Dépose partielle de la vantellerie Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

4201 Vanne annulaire motorisée U 2,00   70 000,00   140 000,00

4202 Débitmètre électromagnétique U 1,00   20 000,00   20 000,00

4203 Tuyauterie et pièce spéciales Ft 1,00   25 000,00   25 000,00

4204 Montage, essais et épreuves des équipements Ft 1,00   25 000,00   25 000,00

4205 Coffret de contrôle commande Ft 1,00   4 500,00   4 500,00

4206 Radiocommande industrielle Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

4207 Vanne murale DN200 Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

4208 Pompe Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

4210 Pièce de rechange et outil lages spéciaux Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  228 500,00

5.3.
5102 Rail et son treuil U 2,00   2 500,00   5 000,00

5103 Menuiserie (Porte et ouverture) Ft 1,00   7 500,00   7 500,00

5104 Trappes (1.35x1.70 m) U 2,00   5 000,00   10 000,00

5105 Caillebotis et support M2 23,00    120,00   2 760,00

5106 Echelle U 3,00    500,00   1 500,00

  26 760,00

  359 000,00

6
6.1.
6101 Mise en station de la foreuse pour le pendule inversé Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

6102 Forage pour le pendule inversé Ml 25,00    500,00   12 500,00

6103 Fourniture et équipement du pendule inversé Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

  16 500,00

6.2.
6104 Fourniture et équipement des vinchons U 6,00    500,00   3 000,00

  3 000,00

6.3.
6201 Mise en station de la foreuse pour un piézomètre Ft 2,00    500,00   1 000,00

6202 Forage pour les piézomètres Ml 50,00    300,00   15 000,00

6203

Fourniture, mise en place et scellement des tubes 

piézométriques Ml 52,00    100,00   5 200,00

6204 Fourniture et équipement d'une tête de piézomètre Ft 2,00    700,00   1 400,00

6401 Mise en station du matériel d’imagerie de paroi Ft 2,00    500,00   1 000,00

6402 Imageries de paroi Ml 50,00    150,00   7 500,00

6403 Essais d’absorption (type Lugeon) pour piézomètres Ft 1,00   4 000,00   4 000,00

  35 100,00

6.4.

6205

Mise en station foreuse pour une cellule de pression 

interstitielle Ft 3,00    500,00   1 500,00

6206 Forage pour les cellules de pressions interstitielles Ml 15,00    150,00   2 250,00

6207

Fourniture, mise en place et scellement cellules de pressions 

intersti Ml 15,00    100,00   1 500,00

6208

Fourniture et équipement des têtes de mesures et 

raccordement Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

6209 Protection des câbles des cellules de pressions interstitielles Ml 20,00    500,00   10 000,00

6401 Mise en station du matériel d’imagerie de paroi Ft 3,00    500,00   1 500,00

6402 Imageries de paroi Ml 15,00    150,00   2 250,00

  21 500,00

6.5.
6301 Collecteurs du débit des drains Ml 80,00    500,00   40 000,00

6302 Déversoir triangulaire à mince paroi Ft 2,00   5 000,00   10 000,00

6303 Mise en station de la foreuse pour un drain Ft 8,00    500,00   4 000,00

6304 Forage pour les drains Ml 126,00    150,00   18 900,00

6305

Fourniture et équipement d'une tête de drain de la fosse aval 

RD Ft 4,00    600,00   2 400,00

6306

Fourniture et équipement d'une tête de drain du massif de 

butée RD Ft 4,00    600,00   2 400,00

6307 Modification des têtes de drains actuels Ft 1,00   8 000,00   8 000,00

  85 700,00

  161 800,00

7
7.1.
3302 Réparations des épaufrures et nids de cail loux M2 10,00    450,00   4 500,00

3304 Traitement des fissures Ml 10,00    600,00   6 000,00

4209 Formation vantellerie et débitmètre Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

6404 Nouvelles étiquettes des nouveaux dispositifs Ft 1,00    600,00    600,00

6406 Formation aux dispositifs d’auscultation Ft 1,00   1 000,00   1 000,00

6407 Essais et épreuves sur les dispositifs d’auscultation Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

6408 Accès et sécurisation des piézomètres Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

  22 100,00

  22 100,00

8
8.1.
3101 Démolition M3 17,00    200,00   3 400,00

3105 Déconstruction localisée du tapis RG existant M3 3,00    200,00    600,00

3107 Ancrage du confortement de la fosse aval RG U 520,00    300,00   156 000,00

3109

Nettoyage et préparation des surfaces de reprise sur le tapis 

RG M2 520,00    200,00   104 000,00

3202 Coffrage M2 16,00    200,00   3 200,00

3204 Béton pour béton armé M3 146,00    300,00   43 800,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 10 220,00    2,50   25 550,00

  336 550,00

8.2.
3202 Coffrage M2 37,00    200,00   7 400,00

3204 Béton pour béton armé M3 11,00    300,00   3 300,00

3205 Armatures pour béton armé Kg 770,00    2,50   1 925,00

5107 Dépose et repose de la main courante existante en RG Ft 1,00   3 000,00   3 000,00

  15 625,00

  352 175,00

 2 054 525,00

Détail quantitatif et estimatif

Prix généraux
Installations générales du chantier et repliement de chantier

Total : 1-1 Installations générales du chantier et repliement de chantier

Préparation

Total : 1-2 Préparation

Procédure qualité

Total : 1-3 Procédure qualité

Etudes

Total : 1-4 Etudes

Mesures environnementales

Total : 1-5 Mesures environnementales

Total : 1 Prix généraux

Contrôle des eaux
Batardage et mise à sec

Total : 2-1 Batardage et mise à sec

Gestion du chantier en période de crue

Total : 2-2 Gestion du chantier en période de crue

Régulation et gestion du plan d'eau et maintien du débit réservé

Total : 2-3 Régulation et gestion du plan d'eau et maintien du débit 

Total : 2 Contrôle des eaux

Confortement du massif de butée RD
Massif de butée RD

Total : 3-1 Massif de butée RD

Total : 3 Confortement du massif de butée RD

Confortement de la fosse aval RD
Fosse aval RD

Total : 4-1 Fosse aval RD

Total : 4 Confortement de la fosse aval RD

Réfection de la chambre des vannes aval
Génie civil

Total : 5-1 Génie civil

Vantellerie et contrôle commande

Total : 5-2 Vantellerie et contrôle commande

Equipements

Total : 5-3 Equipements

Total : 5 Réfection de la chambre des vannes aval

Amélioration du dispositif d'auscultation
Pendule inversé

Total : 6-1 Pendule inversé

Vinchons

Total : 6-2 Vinchons

Piézomètres

Total : 6-3 Piézomètres

Cellules de pressions interstitielles

Total : 6-4 Cellules de pressions interstitielles

Débits de drainage

Total : 6-5 Débits de drainage

Total : 6 Amélioration du dispositif d'auscultation

Travaux divers
Travaux divers

Total : 7-1 Travaux divers

Total : 7 Travaux divers

Total : 8 Confortement de la fosse aval RG

Total : 1 Détail quantitatif et estimatif

Confortement de la fosse aval RG
Fosse aval RG

Total : 8-1 Fosse aval RG

Cheminement piéton RG

Total : 8-2 Cheminement piéton RG
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Annexe 1. Plans de l’ouvrage existant 

 

 
  














